PROTOKOLL

Teamsitzung Plattform-Entwicklung

Datum	8. Oktober 2026, 10:00 – 11:15 Uhr
Ort	Besprechungsraum 2 / Teams
Leitung	Erika Musterfrau
Protokoll	Max Mustermann
Anwesend	Erika Musterfrau, Max Mustermann, Jonas Beispiel, Lea Probst
Entschuldigt	Tom Test

Tagesordnung

TOP 1 Rückblick Sprint 41
TOP 2 Release 2.4
TOP 3 Infrastruktur
TOP 4 Verschiedenes

TOP 1 Rückblick Sprint 41

- Alle geplanten Stories abgeschlossen, Velocity **38 Punkte**
- Build-Zeiten auf durchschnittlich 7 Minuten gesunken

TOP 2 Release 2.4

Der Release ist für den 24. Oktober geplant.

Beschluss: Feature-Freeze am 17. Oktober, danach nur noch Bugfixes.

TOP 3 Infrastruktur

Die bestehenden CI-Runner sind ausgelastet. Es werden zwei Optionen geprüft:

1. Eigene Runner in der Azure-Umgebung
2. Größere gehostete Runner

TOP 4 Verschiedenes

Keine weiteren Themen.

Aufgaben

#	Aufgabe	Verantwortlich	Termin
1	Angebot für neue CI-Runner einholen	J. Beispiel	15.10.2026
2	Release-Notes 2.4 entwerfen	L. Probst	20.10.2026
3	Feature-Freeze an alle Teams kommunizieren	E. Musterfrau	09.10.2026

Nächste Sitzung: 22. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Erika Musterfrau, Leitung

Max Mustermann, Protokoll